ACUERDO N° 135 /2020

En San Miguel de Tucumaén, a los o« dias del
mes de julio de 2020, reunidos los sefiores
Consejeros del Consejo Asesor de la

Magistratura que suscriben

VISTO
El expediente N° 02/2018 por el que tramita la Obra Publica N° 1/2018 “Nuevo
Edificio para el C.A.M.” sito en calle Congreso n° 361 de esta ciudad; la nota de inspeccion

de obra de fecha 6 de julio del corriente; y

CONSIDERANDO

L. Que en fecha 7/11/2019 se recibié informe técnico del Ing. Fernando Lopez Garcia
quien, en su caracter de inspector de obra designado por Acuerdo n® 372/2019, manifiesta
que se hace necesario la aprobacién de un cuadro modificatorio de obra por economias y
trabajo adicional y de una ampliacion del plazo de ejecucion. En su presentacion refiere la
existencia de razones técnicas (cambios en tecnologia, avances en calidades de lamparas de
bajo consumo, nacionalidad de origen de los productos, repuestos disponibles en plaza,
dificultades para el ingreso de productos importados).

Detalla los items a modificar como “economias de obra” (artefactos de 1luminacion,
telefonia digital y sistema de computacién y datos) indicando en cada caso su
correspondiente costo por un monto total de $7.909.826,47 (pesos siete millones
novecientos nueve mil ochocientos veintiséis con cuarenta v siete centavos) segin valores
contractuales, a disminuir del presupuesto de obra. Aconseja se apruebe la modificacion al
presupuesto contractual de obra por el concepto de economia de obra y destaca que
representa un 16,69%, lo que no supera el tope estipulado por la ley de obras publicas.

De 1gual modo aborda los items a modificar como “trabajo adicional” (artefactos de

lineas estabilizadas) por un valor total de $15.948.228,01 (pesos quince millones
novecientos cuarenta y ocho mil doscientos veintiocho con un centavo) estimados a junio
de 2020. Aclara que tales trabajos se ejecutaran una vez aprobados y que su plazo de
realizacién demandara 45 dias, por lo que solicita una ampliacién de plazos de 30 dias
commdos modificandose la fecha vigente de finalizacién del contrato. Aconseja se apruebe
la modificacion referida y destaca que representa un 16,91% de trabajos adicionales
acumulados, lo que no supera el tope estipulado por la ley de obras ptblicas.

Solicita por las razones expuestas que se apruebe nuevo plan de trabajo y curva de

inversion.
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Adjunta documentacién técnica: informe y presupuesto del 4rea de informdtica del
Consejo, presupuesto y cotizacién de proveedor de materiales eléctricos, computo métrico
vigente, andlisis de precios de adicional, presupuesto vigente y modificado, nuevo plan de
trabajos y curva de inversion.

II. Respecto del pedido efectuado por la inspeccion de obra, debe tenerse en cuenta
que conforme al art. 49 de la ley de obras publicas de la Provincia n°® 5854, las
modificaciones de obra impuestas por decision de la administracién seran obligatorias para
el contratista, siempre que en conjunto y en forma acumulativa no superen en un 20% -en
mas o en menos- el monto total del contrato original y que las modificaciones, por su
naturaleza, no exijan la utilizacién de equipos o sistemas de trabajo que difieran
manifiestamente de los requeridos para ejecutar la obra contratada. Asimismo, el articulo
citado dispone que en el caso de modificaciones que signifiquen un aumento, se abonara su
importe a los precios contractuales; y que, si la modificacion importa una reduccion, no dara

) derecho a indemnizacion alguna por los beneficios que dejare de percibir el contratista.

A su turno, ¢l art. 51 de la misma ley establece que todo trabajo cuya naturaleza
difiera de lo establecido en la documentacidn contractual, se considera item nuevo y su
precio debera ser acordado entre las partes por analogia con los precios contractuales o por
analisis de precios.

IIL. En fecha 7/7/2020 secretaria administrativa emite informe sobre la existencia de
fondos para hacer frente a la modificacion presupuestaria propuesta, con su imputacion.

IV. En la misma fecha obra dictamen previo de la Comisién de preadjudicacién -a
cuyos argumentos este Cohsejo adhiere- v los que se dan por reproducidos en honor de la
brevedad.

V. Con sustento ¢n ¢l dictamen técnico del Ing. Fernando Lépez Garcia, en su

./“p caracter de inspector de obra designado por Acuerdo n® 372/2019 y por los fundamentos
alli expresados, es procedente aprobar las economias de obra proyectadas por un monto de
$7.909.826,47 (pesos siete millones novecientos nueve mil ochocientos veintiséis con
cuarenta y siete centavos) segin valores contractuales y el trabajo adicional por la suma de

Ry $15.948.228,01 (pesos quince millones novecientos cuarenta y ocho mil doscientos

Y_\*‘z Qg@éintiocho con un centavo), estimado a valores del mes de junio de 2020 y conforme a los
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£ Es importante poner de resalto que el impacto de las modificaciones propuestas no supera

el porcentaje permitido en la legislacion vigente toda vez que ello “representa un 16,69 de
economia de obra y un 16,91 de trabajos adicionales™ conforme surge del informe técnico
antes referido. Consecuentemente, serd necesario modificar el presupuesto contratado de
$47.372.159,86 (pesos cuarenta y siete millones trescientos setenta y dos mil ciento
cincuenta y nueve con ochenta y seis centavos) en virtud de las economias por (-)
$7.909.826,47 (pesos siete millones novecientos nueve mil ochocientos veintiséis con
cuarenta y siete centavos) llegando a un total de $38.515.428,85 (pesos treinta y ocho

millones quinientos quince mil cuatrocientos veintiocho con ochenta y cinco centavos).
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En virtud de ello resulta conveniente facultar a Presidencia a suscribir los respectivos
cambios en el contrato de obra piiblica firmado en fecha 21 de noviembre de 2018 y disponer
se reajuste la garantia contractual a los nuevos montos que se aprueban, conforme art. 54 y
concordantes de la ley n® 5854. '

VII. Asimismo, teniendo en consideracién el tiempo que demandara la ejecucion de
los trabajos adicionales a la luz de lo dispuesto en el art. 54 de la ley de obras publicas,
resulta preciso reajustar el plazo contractual en 30 dias corridos conforme a lo solicitado
por la inspeccién y aprobar una extension del plazo de finalizacién de obra fijado por
Acuerdo n° 159/2020 del 21 de mayo de 2020 hasta el 4 de septiembre de 2020, con el
consiguiente nuevo plan de trabajos y curva de inversion.

Por ello v en uso de facultades que le son propias,

EL CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA DE TUCUMAN
ACUERDA

Articulo 1°: HACER LUGAR al pedido efectuado por la inspeccion técnica de aprobacion
de economia de obra por la suma de $7.909.826,47 (pesos siete millones novecientos nueve
mil ochocientos veintiséis con cuarenta y siete centavos) calculada a valores contractuales,
en los items v montos indicados en nota de fecha 6 de julio de 2020, en tanto estas
modificaciones no exceden el tope estipulado en el art. 49 de la ley de obras publicas n°
5854, por las razones consideradas.

Articulo 2°: APROBAR la modificacion del presupuesto contractual de obra de
$47.372.159,86 (pesos cuarenta y siete millones trescientos setenta y dos mil ciento
cincuenta y nueve con ochenta y seis centavos), el que ascenderd a la suma de
$38.515.428,85 (pesos treinta y ocho millones quinientos quince mil cuatrocientos
veintiocho con ochenta v cinco centavos), conforme a lo considerado en los articulos
anteriores.

Articulo 3°: HACER LUGAR al pedido efectuado por la inspeccién de obra de aprobacion

<2.i@@de un trabajo adicional por la suma de $15.948.228.01 (pesos quince millones novecientos

cuarenta y ocho mil doscientos veintiocho con un centavo) calculada a junio de 2020, en los
items y montos indicados en nota de fecha 6 de julio de 2020, los que no exceden el tope
estipulado en el art. 49 de la ley de obras piblicas, por lo considerado.

Articalo 4°: APROBAR la documentacion técnica adjunta agregada al expediente.
Articulo 5°: IMPUTAR la presente erogacion a excedentes financieros segin Acordada n®
2/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

Articulo 6°: APROBAR una ampliacién de 30 dias corridos del plazo de ejecucion de la
obra, ¢l nuevo plan de trabajos y la curva de inversién presentados por la inspeccidn técnica
y la contratista y ESTABLECER que la fecha de finalizacion de la obra serd el dia 4 de

septiembre de 2020, por las razones consideradas.
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Articulo 7°: FACULTAR a Presidencia a suscribir las modificaciones al contrato
conforme a lo aprobado en el presente Acuerdo y disponer el reajuste de las garantias
pertinentes del contratista.

Articulo 8°: NOTIFICAR al interesado y DAR A PUBLICIDAD en la pagina web del
Consejo Asesor de la Magistratura.

Articulo 9°: DAR INTERVENCION a la Delegacion Fiscal del H. Tribunal de Cuentas
de la Provjncia a los efectos pertinentes. '

0°: De forma.
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