ACUERDO N° L 22020

En San Miguel de Tucumén, a los oles dias del
mes de septiembre de 2020, reunidos los sefiores
Consejeros del Consejo Asesor de la

Magistratura que suscriben;

VISTO
El expediente N° 02/2018 por el que tramita la Obra Publica N° 1/2018 “Nuevo
Edificio para el C.A.M.” sito en calle Congreso n° 361 de esta ciudad; la nota de inspeccién

de obra de fecha 1 de septiembre del corriente; y

CONSIDERANDO

L. Que en fecha 1/9/2020 se recibié informe técnico del Ing. Fernando Lépez Gareia
quien, en su cardcter de inspector de obra designado por Acuerdo n® 372/2019, manifiesta
que se hace necesario la aprobacion de trabajos adicionales por un monto de $3.613.201,18
(pesos tres millones seiscientos trece mil doscientos uno con dieciocho centavos) y de una
ampliacion del plazo de ejecucion. ‘

En su presentacion refiere la existencia de razones técnicas (necesidades de
adecuacién y terminacion de superficies destinadas a archivo, terminacién en piso de
madera para contrahuellas del auditorio, razones de seguridad en el anfiteatro, necesidad de
contar con servicio de emergencia para la energia eléctrica y con servicio de agua caliente
en un piso). Detalla los trabajos adicionales que se considera necesario efectuar en cada
item, con valores estimados a agosto 2020. Aclara que su plazo de realizacion sera de cinco
dias v que su aprobacion implica una ampliacién del plazo de la obra por ese periodo,
finalizando la entrega el dia 9 de septiembre.

Aconseja se aprueben los trabajos adicionales en tanto representan un 3,72 % de
trabajos adicionales acumulados, lo que no supera el tope estipulado por la ley de obras
publicas.

Solicita por las razones expuestas que se apruebe nuevo plan de trabajo y curva de
inversion. Adjunta documentacién técnica: presupuesto vigente y modificado, andlisis de
precios, plan de trabajos y curva de inversién, presupuestos, nota de pedido y nota
justificativa. |

I1. Respecto del pedido efectuado por la inspeccion de obra, debe tenerse en cuenta
que conforme al art. 49 de la ley de obras publicas de la Provincia n® 5854, las
modificaciones de obra impuestas por decision de la administracion seran obligatorias para
el contratista, siempre que en conjunto vy en forma acumulativa no superen en un 20% -en
mas o en menos- el montb total del contrato original y que las modificaciones, por su
naturaleza, no exijan la utilizacion de equipos o sistemas de trabajo que difieran

manifiestamente de los requeridos para ejecutar la obra contratada.
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Asimismo, el articulo citado dispone que en el caso de modificaciones que
signifiquen un aumento, se abonard su importe a los precios contractuales; y que, si la
modificacién importa una reduccién, no dard derecho a indemnizacién alguna por los
beneficios que dejare de percibir el contratista.

A su tumno, el art. 51 de la misma ley establece que todo trabajo cuya naturaleza
difiera de lo establecido en la documentacién contractual, se considera item nuevo y su
precio deber4 ser acordado entre las partes por analogia con los precios contractuales o por
analisis de precios. |

III. En fecha 2/9/2020 secretaria administrativa emite informe sobre la existencia de
fondos para hacer frente a la modificacién presupuestaria propuesta, con su imputacion.

IV. En la misma fecha obra dictamen previo de la Comision de preadjudicacion -a
cuyos argumentos este Consejo adhiere- y los que se dan por reproducidos en honor de la
brevedad.

V. Con sustento en el dictamen técnico del Ing. Fernando Lopez Garcia, en su
caracter de inspéctor de obra designado por Acuerdo n® 372/2019 y por los fundamentos
alli expresados, es procedente aprobar el trabajo adicional por la suma de $3.613.201.18
(pesos tres millones seiscientos trece mil doscientos uno con dieciocho centavos), estimado
a valores del mes de agosto de 2020 y conforme a los jtems detallados en la documentacion
presentada por el 4rea técnica agregada al expediente y que en este acto se aprueba.

Es importante poner de resalto que el impacto de las modificaciones propuestas no
supera el porcentaje permitido en la legislacion vigente toda vez que ello “representa un
3,72 de trabajos adicionales” conforme surge del informe técnico antes referido.

En virtud de ello resulta necesario disponer se reajuste la garantia contractual a los
nuevos montos que se aprueban, conforme art. 54 y concordantes de la ley n® 5854.

VII. Asimismo, teniendo en consideracién el tiempo que demandard la ejecucion de
Jos trabajos adicionales a la luz de lo dispuesto en el art. 54 de la ley de obras publicas, es
preciso reajustar el plazo contractual en 5 dias corridos conforme a lo solicitado por la
inspeccion y aprobar una extension del plazo de finalizacién de obra fijado por Acuerdo n°

1183/2020 hasta el 9 de septiembre de 2020, con el consiguiente nuevo plan de trabajos y
curva de inversion.

Por ello y en uso de facultades que le son propias,

EL CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA DE TUCUMAN
ACUERDA

Articulo 1°: HACER LUGAR al pedido efectuado por la inspeccion de obra de aprobacion
de un trabajo adicional por la suma de § 3.613.201,18 (pesos tres millones seiscientos trece
mil doscientos uno con dieciocho centavos) calculada a agosto de 2020, en los items y
montos indicados en nota de fecha 1 de septiembre de 2020, los que no exceden ¢l tope
estipulado en el art. 49 de la ley de obras piblicas, por lo considerado.

Articulo 2°; APROBAR Jla documentacién técnica adjunta agregada al expediente.
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Articulo 3°: IMPUTAR la presente erogacion a excedentes financieros segin Acordada n®
2/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

Articulo 4°: APROBAR una ampliacién de 5 dias corridos del plazo de ejecucion de la
obra, el nuevo plan de trabajos y la curva de inversion presentados por la inspeccién técnica
y la contratista y ESTABLECER que la fecha de finalizacién de la obra sera el dia 9 de
septiembre de 2020, por las razones consideradas.

Articulo 5°: FACULTAR a Presidencia a disponer el reajuste de las garantias pertinentes

del contratista.

Articulo 6°: NOTIFICAR al interesado y DAR A PUBLICIDAD en la pagina web del
Consejo Asesor de la Magistratura.

Articulo 7°: DAR INTERVENCION a la Delegacion Fiscal del H. Tribunal de Cuentas
de la Provincia a los efectos pertinentes.

QArticulo 8°: De forma.
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