ACUERDO N° 4/ 12020

En San Migue! de Tucuman, a los 44 dias
del mes de febrero de 2020, reunidos los
sefiores Consejeros del Consejo Asesor de

la Magistratura que suscriben

VISTO
El expediente N° 02/2018 por el que tramita la Obra Pdblica N° 1/2018 “Nuevo
Edificio para el C.A.M.” sito en calle Congreso n° 361 de esta ciudad; la nota de inspeccion

de obra de fecha 12 del corriente; y

CONSIDERANDO

1. Que en fecha 12/2/2020 se recibié informe técnico del Ing. Fernando Lopez Garcia,
quien en su caracter de inspector de obra designado por Acuerdo n® 372/2019, manifiesta que
se hace necesado la extensién del plazo de ejecucion de la obra por 25 dias corndos,
accediendo al pedido de la contratista CONSTRUCTORA GAMA SOCIEDAD ANONIMA
planteado en notas de pedido n® 46, 47 y 48. Refiere la existencia de dificultades ocasionadas
en la ejecucion de los trabajos por volumen inusual de Iluvias en los meses de diciembre y
enero que provocaron anegamientos y por demoras en la definicion de trabajos adicionales;
considera que esas circunstancias podrian alterar el plan de trabajos previsto. Solicita se
apruebe una ampliacién del plazo de 25 dias corridos, extendiéndose la finalizacion de la
obra hasta el dia 24 de mayo de 2020, con la correspondiente modificacién del plan de
trabajos y curva de inversion.

IL Respecto del pedido de ampliacion efectuado por la adjudicataria, debe tenerse en
cuenta que, conforme al art. 18 del PBCG, “sélo se tomaran en consideracion los

(Jinconvenientes generados por casos fortuitos o de fuerza mayor y por lluvias” y que, en tales

P

hgéfs‘os, la ampliacion serd otorgada teniendo en cuenta lo informado por la Inspeccion de Obra
y “los elementos de prueba acompafiados por la contratista™.

Conforme al criterio de la inspeccion técnica en el caso bajo andlisis, existen factores
que justifican la ampliacién del plazo (tales como los niveles de lluvia segun informe
pluviométrico que causaron anegamientos y las demoras en la provisién de materiales) y la
incidencia que tales dificultades ocasionan en el plazo de ejecucion de obra.

IIL. Con sustento en el dictamen técnico del Ing. Fernando Lopez Garcia, en su
caracter de inspector de obra designado por Acuerdo n® 372/2019 y por los fundamentos alli
expresados y habiéndose expedido previamente la Comision de preadjudicacién, es
procedente admitir parcialmente la presentacion de la empresa contratista y otorgar una
ampliacién del plazo de obra de 25 dias conforme a lo aconsejado por el representante

{écnico, con la consiguiente aprobacién del nuevo plan de trabajos y curva de inversion.




Por ello y en uso de facultades que le son propias,

EL CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA DE TUCUMAN
ACUERDA

Articulo 1°: HACER LUGAR al pedido de ampliacién de los plazos de obra efectuado por
la adjudicataria CONSTRUCTORA GAMA SOCIEDAD ANONIMA vy, conforme a lo
avalado por la inspeccién de obra, ESTABLECER que la fecha de finalizacién de la obra
operara el dia 24 de mayo de 2020, por lo considerado.

Articulo 2°: APROBAR el nuevo plan de trabajos y curva de inversion presentados por la
inspeccion de obra.

Articulo 3°: NOTIFICAR al interesado y DAR A PUBLICIDAD en la pagina web del
Consejo Asesor de la Magistratura.

Articulo 4°: DAR INTERVENCION a la Delegacién Fiscal del H. Tribunal de Cuentas de

la Provincia a los efectos pertinentes.
Articulo 5°: De forma. p
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