

ACUERDO N° 83 /2019

En San Miguel de Tucumán, a los } días
del mes de abril 2019, reunidos los
señores Consejeros del Consejo Asesor de
la Magistratura que suscriben

VISTO

El expediente N° 02/2018 por el que tramita la Obra Pública N° 1/2018 "Nuevo Edificio para el C.A.M." sito en calle Congreso n° 361 de esta ciudad; y

CONSIDERANDO

Que en fecha 26 de noviembre de 2018 la empresa adjudicataria de la obra pública n° 1/2018 destinada a la construcción del edificio para el Consejo Asesor de la Magistratura en el inmueble sito en calle Congreso 361 de esta ciudad, presentó para su aprobación ante la Municipalidad de San Miguel de Tucumán el Proyecto Ejecutivo de Obra que tramita bajo el número de expediente 140925, de conformidad con lo prescripto por el art. 16 del PBCP (fs. 451/451 vta.).

Encontrándose pendiente tal diligencia, este Consejo dictó el Acuerdo n° 150/2018 que se entiende pertinente en esta oportunidad dejar sin efecto y aprobar la prórroga del plazo de paralización de obra aprobada por Acuerdo n° 18/2019 (fs. 3472) debiéndose reanudar las tareas en obra a partir del día 22 de abril de 2019. Cumplido, deberá comunicarse la decisión a Delegación Fiscal del Honorable Tribunal de Cuentas para su conocimiento y notificar a la contratista.

Por ello

**EL CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA DE TUCUMÁN
ACUERDA**

Artículo 1°: **DEJAR SIN EFECTO** el Acuerdo n° 150/2018 conforme a lo considerado y **APROBAR** la prórroga del plazo de paralización oportunamente aprobada por Acuerdo n° 18/2019 (fs. 3472) debiéndose reanudar las tareas en obra a partir del día 22 de abril de 2019

Artículo 2°: **COMUNICAR** el presente acuerdo a Delegación Fiscal del Honorable Tribunal de Cuentas para su conocimiento y **NOTIFICAR** a la adjudicataria.

Artículo 3° De forma.

Leg. RAMÓN ROQUE CATIVA
CONSEJERO SUPLENTE
CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA

DR. ANTONIO D. ESTOFAN
PRESIDENTE
CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA


Leg. FERNANDO ARTURO JURÍ
VICEPRESIDENTE
CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA

DR. DIEGO E. VALS
CONSEJERO TITULAR
CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA

Dr. Fabricio Falasucci
Secretario
CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA

Sobrescrito: "2019" vale.

ANTE MI DOY FE



Dra. MARVA SOFIA VILLALBA
SECRETARIA
CORREO ELECTRONICO: MVS@GUB.VE



11/20/2011 10:00:00 AM